



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 24^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **264/2015**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:
«Αναβάθμιση Αστικού χώρου –Δημιουργία πεζοδρόμων
πéριξ εκπαιδευτικών μονάδων 5^{ου} Δημοτικού Σχολείου
και 9^{ου} Νηπιαγωγείου Δήμου Πύργου» με αριθμ.μελ.
19/2012 έως 30-9-2015**

Στον Πύργο, σήμερα στις **26** του μηνός **Αυγούστου** του έτους **2015**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 17.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 27256/21-8-2015 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **29** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου	1.Σκαρτσιάρης Ανδρέας
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2.Κόλβερη Ιωάννα
3. Αγγελakoπούλου Ανδριάνα	3.Αθανασόπουλος Παντελεήμων
4. Γεωργόπουλος Σωτήριος	4.Γκατζόπουλος Αθανάσιος
5. Βλαχαντώνης Νικόλαος	οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν
6. Λιατσής Δημήτριος	
7. Μπέλιτσος Διονύσιος	
8. Γεράνιος Κων/νος	

9. Ζουμπάκης Αυγερινός	
10. Τσίμπρης Νικόλαος	
11. Λουμιώτης Νικόλαος	
12. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης	
13. Σεϊντής Βασίλειος	
14. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
15. Ασημακόπουλος Αναστάσιος	
16. Σταθόπουλος Παναγιώτης	
17. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»</i>	
18. Παναγόπουλος Βασίλειος	
19. Βαρελάς Ιωάννης (<i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>)	
20. Καραμπέλας Αντώνιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»</i>	
21. Παναγόπουλος Ιωάννης	
22. Δημουλιάς Λεωνίδας	
23. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Οραμα Δημιουργίας»</i>	
24. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη (<i>Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου</i>)	
25. Κόρδας Θεόδωρος	
26. Καλάκου Θεοδώρα (<i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανοικτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»</i>)	
27. Αθανάσουλας Χρήστος	
28. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος (<i>Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»</i>)	
29. Γιάνναρος Χρήστος (<i>Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου</i>)	

Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την αριθ. πρωτ. 27256/21-8-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πύργου κα Κριτσάρη Θεοδώρα, η οποία δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλήθηκε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 13.1 θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση Αστικού χώρου –Δημιουργία πεζοδρόμων πέριξ εκπαιδευτικών μονάδων 5^{ου} Δημοτικού Σχολείου και 9^{ου} Νηπιαγωγείου Δήμου Πύργου» με αριθμ.μελ. 19/2012 έως 30-9-2015** και ανέφερε:

[Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1987/21-7-2015 εισήγηση της Δ.Τ.Υ & Περιβάλλοντος προτείνεται η παράταση προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση Αστικού χώρου – Δημιουργία πεζοδρόμων πέριξ εκπαιδευτικών μονάδων 5^{ου} Δημοτικού Σχολείου

και 9^{ου} Νηπιαγωγείου Δήμου Πύργου» έως 30-9-2015 λόγω της τραπεζικής αργίας που έχει επιβληθεί εξ' αιτίας της πολιτικοοικονομικής κατάστασης στη χώρα.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα ν' αποφασίσει επί της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος].

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10 «
- Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Π.Δ 609/85
- Την 23600/20-7-2015 αίτηση της αναδόχου του έργου: ΔΟΜΗΛ Ο.Ε. – Ν. ΔΙΑΚΟΣ – Π. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
- Την με την αριθ. 1987/21-7-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση Αστικού χώρου – Δημιουργία πεζοδρόμων πέριξ εκπαιδευτικών μονάδων 5^{ου} Δημοτικού Σχολείου και 9^{ου} Νηπιαγωγείου Δήμου Πύργου», με Α.Μ. 19/2012 έως 30-9-2015, σύμφωνα με την αριθ. 1987/21-7-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ και Περιβάλλοντος.

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Λιατοής, Α. Ζουμπάκης, Ι. Βαρελάς, Ι. Παναγόπουλος, Ι. Αργυρόπουλος του Γεωργίου, Ι. Αργυρόπουλος του Παναγιώτη, είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση πριν ο Πρόεδρος θέσει το θέμα προς συζήτηση και έγκριση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 264/2015.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 7 – 9 - 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ